



**คณะศิลปศาสตร์**

มหาวิทยาลัยพะเยา

**รายงานความก้าวหน้าโครงการ  
ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568  
รอบ 6 เดือน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา**



## คำนำ

### เปลี่ยนตามบริบทหน่วยงาน

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568) นี้ เป็นการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานและการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่ส่วนงานและหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

คณะศิลปศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ นี้ จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของผู้บริหารส่วนงานและหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา

## สารบัญ

คำนำ	หน้า
1. รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)	4
2. การวัด การวิเคราะห์ และพัฒนา	25

## บทสรุปผู้บริหาร

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของโครงการและ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของคณะฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม ยุทธศาสตร์และพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์ ตลอดจนเพื่อให้เกิดการติดตามประเมินผลและปรับปรุง การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนการ ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

รายงานฉบับนี้ประกอบด้วยข้อมูลการดำเนินงานของแต่ละยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติการ ภายใต้อายุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

1. การสร้างโอกาสการเรียนรู้ภาษาเพื่อพัฒนาศักยภาพคน
2. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
3. การบูรณาการองค์ความรู้ด้านภาษากับการบริการวิชาการ วิจัย และการเรียนการสอน และการทำนุฯ บำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯ ในการวางแผนพัฒนาโครงการและกิจกรรมใน อนาคตให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

ตารางที่ 1 แสดงรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน  
(ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ				คะแนนตัวชี้วัดรวม (ร้อยละ)	
		งบประมาณตามแผนที่กำหนด	ผลการใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละ	จำนวนตัวชี้วัดตามแผน	ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุ
ยุทธศาสตร์ 1 การสร้างโอกาสการเรียนรู้ภาษาเพื่อสร้างศักยภาพคน	55	2,484,160	828,212	1,655,948	33	55	50
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน	3	1,060,000	498,658	561,342	47	3	50
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการองค์ความรู้ด้านภาษากับการบริการวิชาการ วิจัยและการเรียนการสอน และการทำนุฯ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	17	1,777,000	586,374	1,190,626	33	17	40
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสเพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ	7	650,000	234,697	415,303	36	7	45

ตารางที่ 2 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในแต่ละประเด็นของคณะศิลปศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
2568 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลลัพธ์การดำเนินโครงการ (โดยสรุป)	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการในแผน รอบ 6 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)					ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คิดเป็นร้อยละ	แผน	ผลผลิต
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อนุมัติโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ยกเลิกโครงการ	จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ			
1. การสร้างโอกาสการเรียนรู้ภาษาเพื่อสร้างศักยภาพคน															
1.1 โครงการตามยุทธศาสตร์															
1.1.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ															
1	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการเก็บข้อมูลป้อนกลับสำหรับการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร	20,000	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ	ได้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน	1 ม.ค. - 17 ส.ค. 68		√	√			17,600	2,400	88	100	90
2	โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา	80,000	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ	นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาการจัดทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และวิทยานิพนธ์ และการพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ พร้อมรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป	1 มิ.ย.-31 ก.ค. 68			√	√		10,000	70,000	13	100	20
3	โครงการปฐมนิเทศ/อบรมทักษะทางภาษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1	250,000	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ	นิสิตชั้นปีที่ 1 มีทักษะทางภาษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยรับตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัยได้ดีขึ้น	1 มิ.ย.-31 ก.ค. 68	√					0	250,000	0	100	0
4	โครงการสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูออนไลน์	120,000	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ	สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูออนไลน์	1 ม.ค. - 17 ส.ค. 68	√					0	120,000	0	100	0
5	โครงการสหกิจศึกษา	130,000	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ	1. นิสิตได้เสริมสร้างทักษะและความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติสหกิจศึกษา 2. ได้เชิญนิสิต บุคลากร และสถานประกอบการที่มีผลการดำเนินงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการปฏิบัติสหกิจศึกษาดีเด่น	1 ม.ค. - 17 ส.ค. 68		√	√			24,000	106,000	18	100	20
6	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA)	100,000	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ	อาจารย์มีความเข้าใจและสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอน การจัดทำหลักสูตรตามการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA)	1 ม.ค. - 17 ส.ค. 68	√					0	100,000	0	100	0



ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลลัพธ์การดำเนินโครงการ (โดยสรุป)	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการในแผน รอบ 6 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)					ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คิดเป็นร้อยละ	แผน	ผลผลิต
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อนุมัติโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ยกเลิกโครงการ	จำนวนงบประมาณที่ใช้จริง	คงเหลือ			
7	โครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์	200,000	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ	บุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนาตนเองและมีแผนพัฒนาสายงานที่ชัดเจน	1 ม.ค. - 17 ส.ค. 68		√	√			194,900	5,100	97	100	90
8	โครงการพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (UP-PSF)	60,000	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ	1.อาจารย์มีความเป็นมืออาชีพ ตามมาตรฐาน UP-PSF 2.อาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพด้านการวัดประเมินผล 3.อาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน	1 ม.ค. - 17 ส.ค. 68		√	√			60,000	0	100	100	60
รวม		960,000													
<b>1.1.2 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต</b>															
9	โครงการ UP Freshmen Sport Day (กีฬาน้องใหม่)	10,000	รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต	นิสิตใหม่มีความสัมพันธ์ที่ดีผ่านกิจกรรมกีฬา	30 พ.ย. 67		√		√		10,000	0	100	100	100
10	โครงการศิลปะ อาสา คนทำดี	50,000	รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต	นิสิตมีจิตอาสาและทำกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านการดำเนินโครงการ	1 ม.ย.-31 ก.ค.68	√					0	50,000	0	100	0
11	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตคณะศิลปศาสตร์	30,000	รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต	นิสิตมีความสามารถบริหารจัดการ และพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตคณะศิลปศาสตร์	1 ก.ค.-31 ส.ค. 68	√					0	30,000	0	100	0
12	โครงการสานสัมพันธ์นิสิตน้องใหม่หล่อหลอมดวงใจเลือดสีส้มอิฐ	70,000	รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต	นิสิตใหม่รักและภาคภูมิใจในคณะ	1 ก.ค.-31 ส.ค. 68	√					0	70,000	0	100	0
13	โครงการสร้างเสริมศักยภาพตามสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	40,000	รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต	นิสิตมีทักษะ มีศักยภาพ มีสมรรถนะตามที่ตลาดแรงงานต้องการ	1 -31 ก.ค. 68	√					0	40,000	0	100	0
14	โครงการ Lib Arts' Talk	30,000	รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต	1.การนำเสนอข้อมูลของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2.นิสิตได้แสดงออกในทิศทางที่สร้างสรรค์ 3.ส่งเสริมให้นิสิตมีอัตลักษณ์ "สุนทรีย์ภาพ บุคลิกภาพ สุขภาพ"	1 พ.ย.67-30 ส.ค. 68		√	√			10,000	20,000	33	100	30
15	โครงการสุนทรีย์ศิลป์แห่งภาษา (Lib Arts' Smart Talk)	40,000	รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต	1. นิสิตได้พัฒนาศักยภาพทักษะทางภาษาของนิสิต สร้างเสริมบุคลิกภาพให้นิสิตมีความกล้าแสดงออกและมีทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนการสอนของหลักสูตรในรายวิชาการพูด 2. นิสิตได้มีโอกาสแสดงความสามารถการกล่าวสุนทรพจน์ในที่สาธารณะ	1-30 ส.ค. 68	√					0	40,000	0	100	0

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลลัพธ์การดำเนินโครงการ (โดยสรุป)	ช่วงระยะเวลาดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการในแผน รอบ 6 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)					ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คิดเป็น ร้อยละ	แผน	ผลผลิต
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อนุมัติ โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ยกเลิก โครงการ	จำนวน งบประมาณ ที่ใช้จริง	คงเหลือ			
16	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ที่ปรึกษาคณะศิลปศาสตร์	25,000	รองคณบดีฝ่าย คุณภาพนิสิต	1.อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนำกระบวนการ ขั้นตอนการให้คำปรึกษาไปใช้ในการให้ คำปรึกษาแก่นิสิต 2.อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนำทักษะการฟังไปใช้ ในการให้คำปรึกษาแก่นิสิต 3.อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถการสังเกตและการ คัดกรองเบื้องต้นในนิสิตที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต	1-30 พ.ค. 68	√					0	25,000	0	100	0
17	โครงการเทศกาลภาษาและ วัฒนธรรมนานาชาติ (International Language festival)	70,000	รองคณบดีฝ่าย คุณภาพนิสิต	1.ได้เผยแพร่ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของ แต่ละหลักสูตร 2.นิสิตได้แสดงออกผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ด้านภาษาและวัฒนธรรม 3.ได้ส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตด้าน “สุนทรียภาพ บุคลิกภาพ สุขภาพ” 4.ได้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนิสิต “ซื่อสัตย์ มี วินัย ใจอาสา” 5.นิสิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การ ทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ และความรับผิดชอบ 6.นิสิตมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ ทักษะในการแก้ปัญหา	5 ธ.ค. 67		√		√		70,000	0	100	100	100
18	โครงการแสดงอัตลักษณ์นิสิตคณะ ศิลปศาสตร์	13,160	รองคณบดีฝ่าย คุณภาพนิสิต	1. ได้ส่งเสริมสุนทรียศิลป์ให้กับนิสิต 2. นิสิตมีเวทีในการแสดงความสามารถได้อย่าง สร้างสรรค์ 3. ได้ส่งเสริมและพัฒนาทักษะแห่งอนาคตให้กับ นิสิต	16 ม.ค.68		√		√		12,600	560	96	100	100
รวม		378,160													
<b>1.2 โครงการประจำ</b>															
<b>1.2.1 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต</b>															
19	โครงการน้องยินดีที่รับปริญญา	10,000	รองคณบดีฝ่าย คุณภาพนิสิต	1. แสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2. แสดงออกถึงความผูกพันระหว่างนิสิตที่กำลัง ศึกษาและนิสิตที่สำเร็จการศึกษาแล้ว	1-28 ก.พ.68	√					0	10,000	0	100	0
20	โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิต ใหม่คณะศิลปศาสตร์	20,000	รองคณบดีฝ่าย คุณภาพนิสิต	เพื่อชี้แจงข้อมูล กฎระเบียบ แนวทางการจัดการ เรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์	1-30 มี.ย.68	√					0	20,000	0	100	0

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลลัพธ์การดำเนินโครงการ (โดยสรุป)	ช่วงระยะเวลาดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการในแผน รอบ 6 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)					ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คิดเป็น ร้อยละ	แผน	ผลผลิต
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อนุมัติ โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ยกเลิก โครงการ	จำนวน งบประมาณ ที่ใช้จริง	คงเหลือ			
21	โครงการพัฒนาระบบและกลไกในการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า คณะศิลปศาสตร์	10,000	รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต	1.สามารถจัดเก็บข้อมูลทำระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า 2.พัฒนาระบบศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ให้มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา	1-31 พ.ค.68	√					0	10,000	0	100	0
22	โครงการส่งเสริมการประกวดแข่งขันทักษะทางภาษาของนิสิตคณะศิลปศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา	50,000	รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต	1. นิสิตมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันระดับอุดมศึกษา เช่น การโต้วาที การเขียนเรียงความ การแปล และการพูดสุนทรพจน์ได้รับประสบการณ์ในการแข่งขันที่ท้าทายและเสริมสร้างความมั่นใจ 2. นิสิตมีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเรียนรู้การคิดเชิงตรรกะและการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันได้อย่างเป็นระบบ 3. เพิ่มโอกาสให้นิสิตสร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะทางสังคมนิสิตสามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้เข้าแข่งขันจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการและวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา 4. สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยพะเยา	1 ต.ค.67-30 ก.ค.68		√	√			14,742	35,258	29	100	30
23	โครงการงานพระราชทานปริญญาบัตร	200,000	รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต	เพื่อดำเนินการฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2566 ให้แก่บัณฑิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ของคณะศิลปศาสตร์	13-28 ก.พ.68		√	√			169,900	30,100	85	100	30
24	โครงการ Lib'Arts Idol	20,000	รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต	1. นิสิตมีเวทีแสดงออกด้านภาษาและศิลปะอย่างสร้างสรรค์ 2. พัฒนาทักษะการสื่อสาร ความมั่นใจ และบุคลิกภาพของนิสิต 3.ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการบริหารจัดการกิจกรรม 4.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิต คณาจารย์และบุคลากร 5. เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์	1-30 มี.ย.68	√					0	20,000	0	100	0

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลลัพธ์การดำเนินโครงการ (โดยสรุป)	ช่วงระยะเวลาดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการในแผน รอบ 6 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)					ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คิดเป็น ร้อยละ	แผน	ผลผลิต
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อนุมัติ โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ยกเลิก โครงการ	จำนวน งบประมาณ ที่ใช้จริง	คงเหลือ			
25	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA	80,000	รองคณบดีฝ่าย คุณภาพนิสิต	1. ได้ทราบผลการดำเนินงานของคณะฯ และ การดำเนินงานของหลักสูตร 2. ได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาด้าน การประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและ ระดับคณะฯ (AUN QA) 3. ได้เป็นเวทีในการประชุม สัมมนา และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ ปัจจุบัน และผู้ใช้บัณฑิต รวมไปถึงบุคลากร ภายในคณะศิลปศาสตร์ทั้งหมด	1 ก.ค.-30 ส.ค.68	✓					0	80,000	0	100	0
	รวม	390,000													
<b>1.2.2 สาขาวิชาภาษาจีน</b>															
26	โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชา ภาษาจีน	30,000	ผศ.ดร.วิวานนท์ พุ พวก	1. เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการในด้านภาษาจีน และจีนศึกษาให้กับอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาจีน 2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำวิจัยของ อาจารย์ โดยเฉพาะในด้านจีนศึกษาในบริบทของ ประเทศไทย 3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จาก ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาจีนและจีนศึกษา ซึ่ง จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการสอนและ งานวิจัย 4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและเครือข่ายทาง วิชาการระหว่างอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาจีน และผู้เชี่ยวชาญในด้านจีนศึกษา 5. เพื่อพัฒนาทักษะการสอนและความสามารถ ในการใช้เทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพใน ห้องเรียนภาษาจีน	1 – 3 พ.ย. 67		✓		✓		28,420	1,580	95	100	100
27	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ วิชาเอกสาขาวิชาภาษาจีนสำหรับ 4 ชั้นปี	10,000	ผศ.ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล	1. นิสิตในสาขาวิชาภาษาจีนทั้ง 4 ชั้นปี มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของข้อสอบวัดระดับ ความสามารถภาษาจีน (HSK) 2. นิสิตในสาขาวิชาภาษาจีนทั้ง 4 ชั้นปี ได้ทราบ และเรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบวัดระดับ ความสามารถภาษาจีน (HSK)	13-16 ม.ค.68		✓		✓		9,600	400	96	100	100

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลลัพธ์การดำเนินโครงการ (โดยสรุป)	ช่วงระยะเวลาดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการในแผน รอบ 6 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)					ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คิดเป็น ร้อยละ	แผน	ผลผลิต
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อนุมัติ โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ยกเลิก โครงการ	จำนวน งบประมาณ ที่ใช้จริง	คงเหลือ			
28	โครงการภาษาจีนเพื่อวิชาชีพ	40,000	ผศ.ดร.ธิดาจันทร์ พู พวก	นิสิตได้รับการพัฒนาในด้านสติและความรู้ความ เข้าใจในพื้นฐานการเป็นล่ามภาษาจีนในโรงงาน อุตสาหกรรม	1-30 พ.ย.67		✓	✓			8,000	32,000	20	100	30
29	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและ ภาษาจีน	25,000	ดร.จินตนา ศรีเงิน อ ศศิธร นุริตมนต์	1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้และทักษะเบื้องต้น เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ภาษาจีน 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาศาสตร์ภาษาจีน โดยเน้นไปที่การลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างความทรง จำระยะยาว 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์หรือ Soft Skills เช่น การสื่อสาร การร่วมมือ การ ทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อ หน้าที่	1 พ.ย.-30 ธ.ค. 67		✓		✓		25,000	0	100	100	100
30	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ภาษาจีนผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศจีน	15,000	ดร.จินตนา ศรีเงิน	นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนจะสามารถนำความรู้ที่ได้ จากการเรียนรู้ภาษาจีนผ่านสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศจีนในครั้งนี้นำประยุกต์ใช้ในการเรียน ภาษาจีนได้	1-31 ต.ค.67		✓		✓		15,000	0	100	100	100
31	โครงการปฐมนิเทศฝึกงานและ ปฏิบัติสหกิจนิสิตสาขาวิชาภาษาจีน	25,000	ดร.จินตนา ศรีเงิน	นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาจีน คู่ขนานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ภาษาจีนที่ใช้บ่อยในสถานการณ์ ประกอบการ และ สามารถนำความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมใน ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้กับการฝึก ประสบการณ์ครั้งนี้ได้	1-31 ต.ค.67		✓		✓		25,000	0	100	100	100
32	โครงการอบรมด้านการสอน ภาษาจีน	30,000	ดร.สุนทร ศรีวันที ยกุล	ผู้เรียนได้เสริมสร้างทักษะในด้านการสอน ภาษาจีน เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมจีน มี มุมมองที่กว้างขึ้น และได้ประสบการณ์ในการ สอนภาษาจีน	1 ม.ค.-2 ก.พ.68		✓		✓		30,000	0	100	100	100
33	โครงการส่งเสริมทักษะ ภาษาศาสตร์ภาษาจีน	10,000	ดร.โสมวรรณ พัวเวส	1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้และทักษะเบื้องต้น เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ภาษาจีน 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาศาสตร์ภาษาจีน โดยเน้นไปที่การลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างความทรง จำระยะยาว 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์หรือ Soft Skills เช่น การสื่อสาร การร่วมมือ การ ทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อ หน้าที่	1-30 ม.ค.68		✓	✓			10000	0	100	100	100

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลลัพธ์การดำเนินโครงการ (โดยสรุป)	ช่วงระยะเวลาดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการในแผน รอบ 6 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)					ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คิดเป็น ร้อยละ	แผน	ผลผลิต
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อนุมัติ โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ยกเลิก โครงการ	จำนวน งบประมาณ ที่ใช้จริง	คงเหลือ			
34	โครงการปัจฉิมนิเทศฝึกงานและ ปฏิบัติสหกิจนิสิตสาขาวิชาภาษาจีน	5,000	ดร.จินตนา ศรีเงิน	นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนที่เข้าร่วมโครงการจะ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมตาม สายงานต่าง ๆ ที่นิสิตแต่ละคนสนใจก่อนออก ไปสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริงในปี การศึกษาถัดไป	25 ม.ค.68		✓		✓		5,000	0	100	100	100
35	โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ และนวัตกรรมของนิสิตสาขาวิชา ภาษาจีน	5,000	อ.ภัทรพงศ์ พันงาม	1.นิสิตสามารถนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็น ภาษาจีนได้อย่างมืออาชีพ 2.นิสิตพัฒนาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ ภาษาจีนในระดับสูงสามารถนำเสนอผลงานทาง วิชาการเป็นภาษาจีนต่อที่ประชุมวิชาการได้ฝึก การพูดภาษาจีนอย่างมั่นใจในบริบททางวิชาการ 3.นิสิตมีโอกาสสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง กับภาษาจีน เช่น แอปพลิเคชันแปลภาษา คู่มือ การเรียนรู้ หรือสื่อการสอนเพิ่มทักษะในการ ทำงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อการเรียนภาษาจีน 4.ผลงานวิชาการและนวัตกรรมสามารถใช้เป็น ผลงานสมัครทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกในประเทศจีน	1-31 ก.ค.68	✓				0	5,000	0	100	0	
รวม		195,000													
1.2.3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น															
36	โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น	25,000	ผศ.ณภัทร แสนโภชน	1. ผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถพัฒนา ศักยภาพการทำงานโดยใช้เครื่องมือAIในองค์กรได้ 2. ผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถใช้ ChatGPT และ Canva ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ จากการอบรมการใช้เครื่องมือAI ไปถ่ายทอด ให้กับผู้เรียนได้	1-31 พ.ค.68	✓					0	25,000	0	100	0

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลลัพธ์การดำเนินโครงการ (โดยสรุป)	ช่วงระยะเวลาดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการในแผน รอบ 6 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)					ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คิดเป็น ร้อยละ	แผน	ผลผลิต
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อนุมัติ โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ยกเลิก โครงการ	จำนวน งบประมาณ ที่ใช้จริง	คงเหลือ			
37	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ วิชาเอกสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สำหรับ 4 ชั้นปี	12,000	นางสาวพันธุ์พิชญา ปัญญาฟู	1. สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่นของนิสิต ให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่ความหวังของ หลักสูตรฯ 2. สามารถกระตุ้นให้นิสิตได้ตื่นตัวและมี เป้าหมายในการเรียนมากขึ้น 3. สามารถทวนสอบผลการจัดการเรียนการสอน ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น	1-31 มี.ค.68	√					0	12,000	0	100	0
38	โครงการนิโฮโซ (เทศกาล วัฒนธรรมญี่ปุ่น)	38,000	นายณัฐกร คำปวน นายปรีชา ใจหาญ Mr.Toshiaki Kanaya Mr.Isao Yamaki	1. นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นมีความรู้และความ เข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านการ ปฏิบัติจริง (Active Learning) 2. นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 3. นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาและนักเรียนจาก สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่มีความสนใจได้รับความรู้ เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น	1-31 มี.ค.68	√				0	38,000	0	100	0	
39	โครงการสัมมนาอาชีพสาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น	25,000	นายอิทธิพล บัวน้อย	1. นิสิตในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นได้รับความรู้ใน อาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านภาษาญี่ปุ่น 2. นิสิตนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เตรียมความพร้อม ในการฝึกงานและสมัครงาน	1-28 ก.พ.68	√				0	25,000	0	100	0	
40	โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น	10,000	นางสาวพันธุ์พิชญา ปัญญาฟู	นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนที่เข้าร่วมโครงการจะ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมตาม สายงานต่าง ๆ ที่นิสิตแต่ละคนสนใจก่อนออก ไปสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริงในปี การศึกษาถัดไป	25 มี.ค.68		√		√	9,750	250	97.5	100	100	
รวม		110,000													

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลลัพธ์การดำเนินโครงการ (โดยสรุป)	ช่วงระยะเวลาดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการในแผน รอบ 6 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)					ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คิดเป็น ร้อยละ	แผน	ผลผลิต
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อนุมัติ โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ยกเลิก โครงการ	จำนวน งบประมาณ ที่ใช้จริง	คงเหลือ			
1.2.4 สาขาวิชาภาษาไทย															
41	โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย	30,000	ดร.บัณฑิต ทิพย์เดช / ผศ.ดร.เอื้อมพร ทิพย์เดช	1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้จากระบบ AUN-QA ไปใช้ในการวางยุทธศาสตร์ของสาขาวิชา 2.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้จากระบบ AUN-QA ไปใช้ในการวางยุทธศาสตร์ของสาขาวิชา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สอนและสาขาวิชาให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในระดับสากล	1 มิ.ย.-17 ส.ค.68	✓					0	30,000	0	100	0
42	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอกสาขาวิชาภาษาไทย สำหรับ 4 ชั้นปี	20,000	นางสาวจินตนา แพบติบ / ดร.วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์	1. ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจและมีความรู้ในวิชาเอก 2. ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ความรู้วิชาเอก	1 ม.ค.-31 มี.ค.68	✓					0	20,000	0	100	0
43	โครงการบูรณาการทักษะภาษาไทยเพื่อวิชาชีพ	41,000	ดร.วิชรินทร์ แก่นจันทร์/ ผศ.ภัทรา เอกประเสริฐ	1.นิสิตสามารถเขียนโครงการฝึกอบรม และวางแผนจัดฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.นิสิตเรียนรู้การวางแผนในการทำงาน และแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้อื่นได้ 3. นิสิตได้พัฒนาทักษะการสื่อสาร และเตรียมความพร้อมในการเป็นพิธีกรอย่างมืออาชีพ	1 มิ.ย.-17 ส.ค.68	✓					0	41,000	0	100	0
44	โครงการ “เพชรภาษาไทย” เพื่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม	115,000	ดร.นลินภัทร์ เมฆเกรียงไกร / ดร.ปาริชาติ โปธิ	1 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 2 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านเทคนิคและกลวิธีการสร้างสรรค์งานเขียน การค้นคว้า และการวิจัยของนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย 3 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย รวมทั้งอนุรักษ์ ภูมิปัญญาทางภาษา วรรณกรรม และศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็นรากฐานสำคัญของชาติ	1 ก.ค-17 ส.ค.68	✓					0	115,000	0	100	0



ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลลัพธ์การดำเนินโครงการ (โดยสรุป)	ช่วงระยะเวลาดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการในแผน รอบ 6 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)					ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คิดเป็น ร้อยละ	แผน	ผลผลิต
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อนุมัติ โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ยกเลิก โครงการ	จำนวน งบประมาณ ที่ใช้จริง	คงเหลือ			
45	โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงานสาขาวิชาภาษาไทย	25,000	นางสาวพานิ ศรีวิภาต / นายอนุรักษ์ ไชยสังข์	1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มีความเข้าใจ 2. การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและนำไปพัฒนาองค์ความรู้ต่อไป	1 ต.ค.67-28 ก.พ.68		✓		✓		21,700	3,300	87	100	100
รวม		231,000													
<b>1.2.5 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส</b>															
46	โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส	15,000	อ.แสงเดือน กาศลังกา	1. อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาฝรั่งเศสที่ทันสมัย 2. อาจารย์สามารถออกแบบหลักสูตรที่ตรงกับตลาดแรงงานปรับปรุงเนื้อหาการสอนให้สอดคล้องกับอาชีพที่ต้องใช้ภาษาฝรั่งเศส 3. เพิ่มโอกาสในการทำงานวิจัยและแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างประเทศสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส เช่น สถานทูตสถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัยในฝรั่งเศส 4. พัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีและสื่อการสอนดิจิทัลอาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชันการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส 5. ช่วยยกระดับมาตรฐานการสอนภาษาฝรั่งเศสของคณะ	1 เม.ย.-31 พ.ค.68	✓				0	15,000	0	100	0	

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลลัพธ์การดำเนินโครงการ (โดยสรุป)	ช่วงระยะเวลาดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการในแผน รอบ 6 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)					ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คิดเป็น ร้อยละ	แผน	ผลผลิต
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อนุมัติ โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ยกเลิก โครงการ	จำนวน งบประมาณ ที่ใช้จริง	คงเหลือ			
47	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ วิชาเอกสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สำหรับ 4 ชั้นปี	11,500	อ.อติคมน์ จิตรเกษม สุข	1.นิสิตมีความก้าวหน้าในการใช้ภาษาอังกฤษในแต่ละชั้นปี 2. นิสิตได้รับการฝึกฝนที่เหมาะสมกับระดับทักษะของตนเองมีระบบประเมินผลเพื่อให้แน่ใจว่านิสิตพัฒนาได้ตามเป้าหมายสามารถเลือกเสริมทักษะเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการทำงาน 3. สนับสนุนให้นิสิตสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากลจัด Workshop และแนะนำการสอบ TOEFL, IELTS, CEFR 4. ช่วยให้นิสิตมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดแรงงานเสริมสร้างทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ	1 ม.ค.-31 ก.ค.68		✓	✓			1	11,499	0	100	0
48	โครงการภาษาฝรั่งเศสเพื่อวิชาชีพ	18,000	อ.ยูวเรศ เลหา พรค/ดร.สุวรรณา ดลภราดร/ อ.แสง เดือน กาศลังกา/ อ. อติคมน์ จิตรเกษม สุข และ อ.Luc NGUYEN	1. นิสิตสามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสในบริบททางอาชีพได้จริงฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสในสายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การโรงแรม การท่องเที่ยว การแปล และการค้าระหว่างประเทศ มีทักษะการเขียน Resume และจดหมายสมัครงานเป็นภาษาฝรั่งเศส 2. เพิ่มโอกาสในการทำงานในบริษัทหรือองค์กรที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส นิสิตสามารถทำงานในบริษัทที่มีเครือข่ายฝรั่งเศส เช่น บริษัทนำเข้าส่งออก หรือ องค์กรนานาชาติ 3. นิสิตสามารถสื่อสารภาษาฝรั่งเศสได้อย่างมั่นใจในสถานการณ์ทางอาชีพฝึกฝนการสนทนาและการใช้ภาษาฝรั่งเศสที่เหมาะสมกับบริบทการทำงาน	1 พ.ย. 67-28 มิ.ย.68		✓	✓			2	17,998	0	100	0

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลลัพธ์การดำเนินโครงการ (โดยสรุป)	ช่วงระยะเวลาดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการในแผน รอบ 6 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)					ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คิดเป็น ร้อยละ	แผน	ผลผลิต
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อนุมัติ โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ยกเลิก โครงการ	จำนวน งบประมาณ ที่ใช้จริง	คงเหลือ			
49	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและ ภาษา	25,500	ดร.จารุกัญญา จิตร วงศันนท์	1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา ฝรั่งเศส (ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส) และหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คู่ขนาน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส-ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส) เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 2.ยอดสมัครเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพิ่มขึ้น	1 ต.ค.67-17 ส.ค.68		√	√			23,840	1,660	93	100	95
	รวม	70,000													
<b>1.2.6 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ</b>															
50	โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ	35,000	ดร.คารินทร์ อิน ทับทิม	เพื่อพัฒนาตนเอง วิชาชีพ หลักสูตรและผู้เรียน	1 มี.ค. - 31 พ.ค. 68	√					0	35,000	0	100	0
51	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ วิชาเอกสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับ 4 ชั้นปี	60,000	ดร.เบญจพร เทพสี หนู	1.นิสิตได้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนา ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเอง 2.นิสิตได้ฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษของ ตนเองเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ที่คาดหวังของหลักสูตร และการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อน สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา	1 มี.ย. - 31 ส.ค. 68	√					0	60,000	0	100	0
52	โครงการภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ	50,000	ดร.กุลธิดา คำมี	1.นิสิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษในบริบททาง อาชีพได้จริง 2. เพิ่มโอกาสการจ้างงานและความสามารถในการ แข่งขันในตลาดแรงงาน 3. ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานระดับ สากลเรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานในองค์กรที่ใช้ ภาษาอังกฤษสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 4. สนับสนุนให้นิสิตสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงาน	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค. 68	√					0	50,000	0	100	0
53	โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและ วัฒนธรรม	30,000	ผศ.ดร.ชวนพิศ ศรี วิชัย	ผู้เข้าร่วมมีความรู้ด้านคำศัพท์ ทักษะการฟัง และพูดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ได้รับความรู้ด้าน วัฒนธรรมวันวาเลนไทน์และมีทัศนคติที่ดีต่อการ เรียนภาษาอังกฤษ	1-31 มี.ค. 68		√		√		30,000	0	100	100	100

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลลัพธ์การดำเนินโครงการ (โดยสรุป)	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการในแผน รอบ 6 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)					ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คิดเป็นร้อยละ	แผน	ผลผลิต
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อนุมัติโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ยกเลิกโครงการ	จำนวนงบประมาณที่ใช้จริง	คงเหลือ			
54	โครงการปริญญานิเทศน์ฝึกงานและสหกิจศึกษา	20,000	ผศ.ดร.รัฐภาคย์ หัทธยาวิสัยพรรณ	1. นิเทศน์มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกงานและปฏิบัติสหกิจศึกษา 2. นิเทศน์มีทักษะที่นำไปสู่ความพร้อมและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการฝึกงานในองค์กรต่างๆ ได้ 3. นิเทศน์ได้บูรณาการภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะในการนำเสนอผลการฝึกงานและปฏิบัติสหกิจศึกษารวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกงานและปฏิบัติสหกิจศึกษา	1-31 ต.ค.67		✓		✓		17,000	3,000	85	100	100
55	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล (TOEIC/TOEFL/IELTS)	25,000	อ.นฤพร แสงศรีจันทร์	การเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตเพื่อการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล (TOEIC/TOEFL/IELTS)	1 ก.ค. - 31 ส.ค. 68	✓					0	25,000	0	100	0
รวม		220,000													
<b>2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน</b>															
<b>2.1 โครงการตามยุทธศาสตร์</b>															
56	โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย	160,000	รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ/ผู้ช่วยคณบดี	1. บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 2. บุคลากรคณะศิลปศาสตร์มีงานวิจัยที่มีคุณภาพมากขึ้น 3. มีสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานวิจัยในคณะ 4. บุคลากรมีโอกาสดำเนินงานนอกมากขึ้น	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ค. 68		✓	✓			43,158	116,842	73	100	40
รวม		160,000													
<b>2.2 โครงการประจำ</b>															
57	โครงการจัดสรรทุนวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์	850,000	รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ/ผู้ช่วยคณบดี	1. นักวิจัยมีผลงานตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 2. มีองค์ความรู้ใหม่จากกระบวนการวิจัย	1 ม.ค.- 31 ก.ค.68		✓	✓			433,500	416,500	49	100	50
58	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการและสมาชิกเครือข่าย	50,000	รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ/ผู้ช่วยคณบดี	เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย	1 ต.ค. 67- 31 ก.ค. 68		✓	✓			22,000	28,000	56	100	50
รวม		900,000													

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลลัพธ์การดำเนินโครงการ (โดยสรุป)	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการในแผน รอบ 6 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)					ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คิดเป็นร้อยละ	แผน	ผลผลิต
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อนุมัติโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ยกเลิกโครงการ	จำนวนงบประมาณที่ใช้จริง	คงเหลือ			
<b>3 บูรณาการองค์ความรู้ด้านภาษากับการบริการวิชาการ วิจัยและการเรียนการสอน และการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>															
<b>3.1 โครงการตามยุทธศาสตร์</b>															
<b>3.1.1 รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ</b>															
59	โครงการบริการวิชาการด้านการอบรมภาษาต่างประเทศ	125,000	รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	1. ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการด้านการอบรมภาษาต่างประเทศ ผูกอบรมเตรียมความพร้อมทางภาษาอังกฤษก่อนสอบวัดระดับ TOEIC, HSK และติวการสอบวัดระดับทางภาษาของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาภาษาอังกฤษหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเรียนการสอน	1 ต.ค. 67- 30 ก.ค. 68		√	√			55,030	69,970	44	100	50
60	โครงการสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศมาตรฐาน	29,680	รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	นิสิตและบุคลากรและบุคคลทั่วไปได้ทราบผลความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC ของตนเอง	1 ต.ค. 67- 30 ก.ค. 68	√					0	29,680	0	100	0
รวม		154,680													
<b>3.1.2 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต</b>															
61	โครงการประเมินئه่าห้หมพระฮาดูจอมทอง	50,000	รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต	1. สนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างให้นิสิต มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม 2. ให้นิสิตมีความรู้ ทักษะ และการวางแผนในการทำงานเป็นกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เสริมความรู้และสร้างสุนทรียภาพทางศิลปวัฒนธรรมให้แก่นิสิต	1-31 มี.ค.68	√					0	50,000	0	100	0
62	โครงการเสียงศิลป์ (Voice of LibArts)	30,000	รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต	นิสิตสามารถแสดงความสามารถทางด้านศิลปะและภาษา	1-30 เม.ย.68	√					0	30,000	0	100	0
63	โครงการสารศิลป์	30,000	รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต	เปิดเวทีแสดงความสามารถของนิสิต	1-30 เม.ย.68	√					0	30,000	0	100	0
รวม		110,000													
<b>3.2 โครงการประจำ</b>															
<b>3.2.1 รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ</b>															
64	โครงการพัฒนาข้อสอบวัดระดับรายชั้นปี	50,000	รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	1. สาขาวิชามีข้อสอบที่สามารถวัดระดับทางภาษาวิชาโทได้ 2. สาขาวิชาทราบระดับทางภาษาของนิสิตแต่ละสาขาวิชา	1 ต.ค. 67- 30 ก.ค. 68		√		√		50,000	0	100	100	100

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลลัพธ์การดำเนินโครงการ (โดยสรุป)	ช่วงระยะเวลาดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการในแผน รอบ 6 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)					ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คิดเป็น ร้อยละ	แผน	ผลผลิต
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อนุมัติ โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ยกเลิก โครงการ	จำนวน งบประมาณ ที่ใช้จริง	คงเหลือ			
65	โครงการจัดสอบวัดระดับผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้	125,500	รองคณบดีฝ่าย กิจการพิเศษ	1. นิสิตทราบระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของตนเอง 2. สาขาวิชาทราบถึงระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ของนิสิตแต่ละชั้นปี และสามารถพัฒนาทักษะ ภาษาวิชาเอกให้แก่นิสิตได้	1 ต.ค. 67- 30 ก.ค. 68		✓	✓			30,100	95,400	24	100	30
66	โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ศูนย์ภาษา	80,000	รองคณบดีฝ่าย กิจการพิเศษ	1. ระบบฐานข้อมูลศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการปรับปรุง 2. ระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสนับสนุนการ ดำเนินงานของศูนย์ภาษาฯ ได้ครบทุกพันธกิจ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ค. 68			✓	✓		76,000	4,000	95	100	60
67	โครงการจัดสอบวัดความรู้ ภาษาอังกฤษ	655,700	รองคณบดีฝ่าย กิจการพิเศษ	1. นิสิตระดับปริญญาตรีมีผลสอบวัดความรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อประกอบสำเร็จการศึกษา ตาม แผนการศึกษา 2. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยามี ผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ค. 68		✓	✓			180,750	474,950	28	100	30
68	โครงการอบรมและสอบ English for Undergraduates	148,800	รองคณบดีฝ่าย กิจการพิเศษ	นิสิตทุกคนสอบผ่านเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา	1 ต.ค. 67- 30 ก.ค. 68		✓	✓			59,600	89,200	40	100	40
69	โครงการบริการด้านการแปลและ ล่าม	30,000	รองคณบดีฝ่าย กิจการพิเศษ	ได้รับบริการด้านการแปลจากหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา	1 ต.ค. 67- 30 ก.ค. 68		✓	✓			7,600	22,400	25	100	30
70	โครงการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษและสอบวัดความรู้ ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตโครงการ พิเศษ	37,800	รองคณบดีฝ่าย กิจการพิเศษ	นิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ มีผลสอบ วัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อประกอบสำเร็จ การศึกษา ตามแผนการศึกษา	1 ต.ค. 67- 30 ก.ค. 68		✓	✓			12,600	25,200	33	100	40
71	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาผ่านโครงการงาน รายวิชาภาษาไทย	20,000	รองคณบดีฝ่าย กิจการพิเศษ	1.นิสิตมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อ การศึกษาและวิชาชีพ 2. พัฒนากิจกรรมคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็น ทีม และการแก้ปัญหา 3.เสริมสร้างความมั่นใจและทัศนคติที่ดีต่อการ เรียนรู้ภาษาไทย 4.เพิ่มโอกาสในการทำงานและแข่งขันใน ตลาดแรงงาน	1 ต.ค. 67- 30 ก.ค. 68	✓					0	20,000	0	100	0
72	โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน ภาษาและสอบวัดความรู้สำหรับ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	273,520	รองคณบดีฝ่าย กิจการพิเศษ	นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท ระดับ ปริญญาเอกและบุคลากร) มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ค. 68		✓	✓			84,694	188,826	31	100	35
รวม		1,421,320													

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลลัพธ์การดำเนินโครงการ (โดยสรุป)	ช่วงระยะเวลาดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการในแผน รอบ 6 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)					ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คิดเป็น ร้อยละ	แผน	ผลผลิต
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อนุมัติ โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ยกเลิก โครงการ	จำนวน งบประมาณ ที่ใช้จริง	คงเหลือ			
<b>3.2.2 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต</b>															
73	โครงการศักดิ์ศรี ศักดิ์สิทธิ์ สัมฤทธิ์พระนาม	15,000	รองคณบดีฝ่าย คุณภาพนิสิต	1. ได้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตรุ่นพี่และ นิสิตรุ่นน้องในคณะศิลปศาสตร์ 2. นิสิตเกิดความซาบซึ้งและประทับใจในพิธี สักการะพระพิฆเนศวร	1 มิ.ย.-31 ก.ค. 68	√					0	15,000	0	100	0
74	โครงการไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์	16,000	รองคณบดีฝ่าย คุณภาพนิสิต	1. นิสิตได้สืบทอดประเพณีการไหว้ครูของคณะ ศิลปศาสตร์ 2. นิสิตได้แสดงออกถึงความเคารพและกตัญญู ต่อครูบาอาจารย์ 3. ส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะในการจัดกิจกรรมและ การทำงานเป็นทีม 4. ปลุกฝังด้านการมีคุณธรรมจริยธรรมแก่นิสิต คณะศิลปศาสตร์	1-30 ก.ค.68	√					0	16,000	0	100	0
75	โครงการสุขะหรีปีใหม่เมือง และ ทำบุญคณะศิลปศาสตร์	30,000	รองคณบดีฝ่าย คุณภาพนิสิต	การส่งเสริมการทำบุญศิลปวัฒนธรรมเพื่อ ความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ	1-30 เม.ย.68	√			√		0	30,000	0	100	0
76	โครงการทำบุญคณะศิลปศาสตร์	25,000	รองคณบดีฝ่าย คุณภาพนิสิต	1. ได้ร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีและ ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ต่อไป 2. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และ เจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์	1-31 ม.ค. 68		√		√		25,000	0	100	100	100
77	โครงการออกโรงทาน พิธีถวายผ้า พระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยพะเยา	5,000	รองคณบดีฝ่าย คุณภาพนิสิต	1.เป็นการประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ในงาน พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัย พะเยา ประจำปีพุทธศักราช 2567 2.สร้างความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงาน ภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา 3.ส่งเสริมรักษาวินัยธรรมไทย	7 พ.ย.67		√		√		5,000	0	100	100	100
รวม		86,000													
<b>4. บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสเพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ</b>															
<b>4.1 โครงการตามยุทธศาสตร์</b>															
78	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและตัดสินใจ	60,000	รองคณบดีฝ่าย บริหาร/ผู้ช่วยคณบดี	การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มี ประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	1 มี.ค.68-31 ก.ค.68	√					0	60,000	0	100	0
79	โครงการพัฒนาสภาวะแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน	50,000	รองคณบดีฝ่าย บริหาร/ผู้ช่วยคณบดี	ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สามารถสนับสนุน การตัดสินใจเชิงนโยบาย	1 มี.ค.68-31 ก.ค.68	√					0	50,000	0	100	0
รวม		110,000													

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลลัพธ์การดำเนินโครงการ (โดยสรุป)	ช่วงระยะเวลาดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการในแผน รอบ 6 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)					ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คิดเป็น ร้อยละ	แผน	ผลผลิต
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อนุมัติ โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ยกเลิก โครงการ	จำนวน งบประมาณ ที่ใช้จริง	คงเหลือ			
4.2 โครงการประจำ															
80	โครงการพัฒนาบุคลากรสาย สนับสนุน	160,000	รองคณบดีฝ่าย บริหาร/ผู้ช่วยคณบดี	1. มีแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ให้เป็นไปตามพันธ กิจของคณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับ งานวิจัยคณะศิลปศาสตร์ 2. การดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์เป็นไป ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่ เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEX)	1 ม.ค.68-31 ก.ค.68	✓					0	160,000	0	100	0
81	โครงการการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยง	3,000	รองคณบดีฝ่าย บริหาร/ผู้ช่วยคณบดี	1. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแผน บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน 2. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและปรับปรุง กระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ใน 3. เพื่อการระบปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้ง กำหนดแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม	1 ม.ค.68-31 ก.ค.68		✓	✓			1,500	1,500	50	100	50
82	โครงการประชุมบุคลากรและการ ประชาสัมพันธ์ในองค์กร	167,000	รองคณบดีฝ่าย บริหาร/ผู้ช่วยคณบดี	1.ได้ข้อเสนอแนวคิด วิธีการ เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2.ได้ฟังข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขการ ทำงาน 3.ได้สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและความ สามัคคีในคณะ	1 ม.ค.68-31 ก.ค.68		✓	✓			92,282	74,718	55	100	50



ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลลัพธ์การดำเนินโครงการ (โดยสรุป)	ช่วงระยะเวลาดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการในแผน รอบ 6 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)					ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คิดเป็น ร้อยละ	แผน	ผลผลิต
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อนุมัติ โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ยกเลิก โครงการ	จำนวน งบประมาณ ที่ใช้จริง	คงเหลือ			
83	โครงการพัฒนาและประเมินระบบ การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)	190,000	รองคณบดีฝ่าย บริหาร/ผู้ช่วยคณบดี	1. เพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการพัสดุและครุภัณฑ์ 2. ลดความผิดพลาดในการจัดการทรัพยากร และประหยัดเวลาในการดำเนินงาน 3. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน EdPEX ทำให้คณะศิลปศาสตร์มีความสามารถในการ บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 4. ส่งเสริมความยั่งยืนของระบบการจัดการ ภายในคณะ 5. เพิ่มทักษะและความรู้ในการบริหารจัดการ ทรัพยากรของบุคลากร	1 ม.ค.68-15 ก.ย.68		√	√			120,965	69,035	64	100	60
84	โครงการกีฬาบุคลากร	20,000	รองคณบดีฝ่าย บริหาร/ผู้ช่วยคณบดี	1. บุคลากรมีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งในเชิงกายภาพ และจิตใจ 2. ความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันระหว่าง หน่วยงานมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยในด้าน การส่งเสริมสุขภาพและความสัมพันธ์ในองค์กร	28 ม.ค.68		√		√		19,950	50	100	100	100
	รวม	540000													
	รวมงบประมาณทั้งหมด 84 โครงการ	6,036,160													

\*หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ 31 มีนาคม 2568

## ส่วนที่ 3

### การวัด การวิเคราะห์ และพัฒนา

(Measurement, Analysis, and Improvement of Organizational Performance)

#### 3.1 การวัดผลการดำเนินงาน (PERFORMANCE Measurement)

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2567 พบว่า คณะมีการดำเนินงาน ตามมิติของ Balanced Scorecard ดังนี้

**ด้านการเงิน**(อธิบายถึงผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าสอดคล้องกับแผน คุ่มค่า คุ่มทุน ได้ผลลัพธ์ คณะได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ประกอบด้วย 44 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้จำนวน 6,041,160 บาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,171,784 คิดเป็นร้อยละ 36 ซึ่งอยู่ตามแผนที่ตั้งไว้

**ด้านลูกค้า** (อธิบายผลการดำเนินการว่าเป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าอย่างไร ส่งมอบอะไรให้ลูกค้าพึงพอใจ)

ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการดำเนินงานโดยนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการมาพิจารณาเพื่อประกอบการดำเนินโครงการ

**ด้านกระบวนการภายใน** (อธิบายถึงกระบวนการดำเนินการมีประเด็นได้ดีที่มีประสิทธิภาพสามารถยกระดับได้ ประเด็นใดต้องได้รับการแก้ไข)

คณะได้ติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนและมีการแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้ดำเนินการตามแผนงานเป็นรูปธรรมมากขึ้น

**ด้านการเรียนรู้และพัฒนา**(อธิบายในรอบปีมีกระบวนการที่ดีที่มีประสิทธิภาพในประเด็นใดที่จะใช้ในการต่อยอดและเรียนรู้ร่วมกัน)

คณะมีการสร้างงานวิจัย การฝึกอบรม การฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องและจำเป็น การรับฟังข้อเสนอแนะ การพัฒนาขวัญและกำลังใจของพนักงาน ความพึงพอใจของพนักงาน การพัฒนาระบบที่เอื้ออำนวยความสะดวกในการทำงาน สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน และการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อ

การสื่อสารภายในและมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อสนับสนุนศักยภาพของพนักงานขององค์กรมากขึ้น

### 3.2 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินงาน (Performance Improvement System)

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2567 พบว่าคณะมีแนวทางการปรับปรุงผลการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินการของปีต่อไป เป็นไปตามเป้าหมาย ของคณะ และของมหาวิทยาลัย โดยได้แยกแนวทางการปรับปรุงผลการดำเนินงาน ในอนาคต ตามหัวข้อของ Balanced Scorecard ดังนี้

#### ด้านการเงิน

จากผลการประเมินความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทางคณะจะมีการดำเนินงานถึงการใช้งบประมาณให้คุ้มค่ามีความยืดหยุ่นสามารถให้โครงการดำเนินงานได้อย่างสะดวกมากขึ้น

#### ด้านลูกค้า

ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการเพื่อประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป

#### ด้านกระบวนการภายใน

คณะมีการติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนและมีการแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้ดำเนินการตามแผนงานมากขึ้น

#### ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

คณะมีการส่งเสริมให้ทีมงานวิจัย การฝึกอบรม การฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องและจำเป็น การรับฟังข้อเสนอแนะ การพัฒนาขวัญและกำลังใจของพนักงาน ความพึงพอใจของพนักงาน การพัฒนาระบบที่เอื้ออำนวยความสะดวกในการทำงาน สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน และการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารภายในและมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อสนับสนุนศักยภาพของพนักงานขององค์กรต่อไป



**เราคือโรงเรียนภาษาสำหรับทุกคน**  
**WE ARE THE LANGUAGE SCHOOL FOR ALL.**

**คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา**

**<https://www.libarts.up.ac.th>**